海岚项目最终验收纪要

星海科技有限公司

文档编号：XH-PMO-2026-14 | 状态：现行

1 会议与项目

项目编号XH-PRJ-026；客户为海岚制造有限公司。会议日期2026年9月29日，项目经理林澈、客户项目负责人赵苒及测试负责人沈禾参加。

2 验收范围

本次验收覆盖审批与报表模块，以及CR-026-03批准的跨部门审批代理功能。不包含ERP数据迁移。原计划9月25日验收，变更批准后调整至9月29日。

3 验收结果

验证项	结果	确认依据
核心审批与报表	通过	UAT-026-09测试记录
代理审批撤销权限	通过	2026年9月23日回归记录
客户验收账号	完成	2026年9月24日客户确认
遗留一般缺陷DEF-026-08	书面接受	导出按钮提示文字优化，计划2026年10月9日修复

4 决议

客户于2026年9月29日签署最终验收，质保期按流程手册从最终验收后计算90日。遗留问题由沈禾跟踪，不影响本次验收；不应将计划修复日期当作已经修复。风险R-026-02在客户验收账号确认后关闭。